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LA MAITRISE D'OUVRAGE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

i Dates et durée a convenir

@ Lieu a convenir

Contactez nous pour obtenir un devis
personnalisé
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Ateliers pratiques :

Le maitre d’'ouvrage et les autres
acteurs : savoir étre et posture;
construire une collaboration efficace
a chaque étape du projet.

Les risques d’une opération :
Connaitre et utiliser les outils de
maitrise des risques.
Identification et qualification des
risques (état 0 et actualisation en
cours de projet).
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= MOA
B Responsables de chantiers

Application possible a tous types
d'infrastructures, et notamment :

Gares et gares routieres
Routes et autoroutes
Aéroports

Ports
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De maniere transversale, une attention
particuliére sera apportée tout au long de
la formation sur les enjeux majeurs de la
maitrise d'ouvrage, de maniere plus ou
moins importante selon les contextes et
les attentes des participants.

Atitre d’exemple :

Les avantages et les contraintes des
différents mode de contractualisation,
Les procédures réglementaires des
projets et leur impact sur les
plannings,

La gestion de la sécurité et les
obligations afférente du maitre
d'ouvrage,

Les particularités liées aux ERP et
I'accueil du public,

Les outils de pilotage, tableaux de
bord, reporting.

e Maitriser les différentes étapes de la conception des projets d'infrastructures.
o |dentifier les différents partenaires de la maitrise d'ouvrage et connaitre les outils & mettre en

place pour gérer leurs prestations.

e Comprendre l'organisation interne de la maitrise d'ouvrage pour assurer un management de

projet adapté aux enjeux.

® | PROGRAMME PEDAGOGIQUE

[
Module 1 Module 2
Les attributions du MOA au cours Le pilotage du contrat
du projet ® | Le marché de MOE
Le pilotage des études de faisabilité — d’opportunité m [ Concevoir le DCE du MOE
La conception du programme d’opération m | Sélectionner le MOE : criteres d'attribution et analyse
La contractualisation des marchés de travaux des offres
L'organisation des consultations, la validation des B | | anégociation
titulaires m (| es autres marchés : Données préliminaires, CT, CSPS
Le lancement et suivi du chantier etc
La réception des ouvrages m (| es marchés de travaux
La communication et les relations avec les collectivitts | ® | Définir la stratégie d’achat en cohérence avec le
Le Maitre d'ouvrage et le projet . Dthitgf%mmB atége dalot t
. o . A etenir une stratégie d'allotissemen
I“.,Ieorgle et los responsabiltcs duMOA: le cadre de laloi | Piloter et suivre I'exécution des marchés : les outils
Les formes d’exercices de la MOA Mise en place des °U't||5 de
Les périmétres dintervention du MOA et du MOE pilotage du Maitre d'ouvrage
Le déroulement du projet : Programmation, m [ | a planification de I'opération : la maitrise des délais
Conception, Travaux Mise en service ® | | amise en place des outils de pilotage : la maitrise des
L'animation des instances de pilotage co(its et de la qualité :
® | | e plan de management de projet,
m [ | e plan d’assurance qualité,
B | | a gestion électronique des documents,
u

Suivi budgétaire.

@ présentiel ou @learning @ présentiel ou @learning

B Pré-req uis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le théme de la formation



