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LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES

8 jours


LA ROCHELLE
France

 du 6 au 17 novembre 2023

4 700,00 €
prix par personne, hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Maîtriser les différentes étapes de la conception de grands projets d'infrastructures.
Identi�er les différents partenaires de la maîtrise d'ouvrage et connaître les outils à mettre en
place pour gérer lers prestations.
Comprendre l'organisation interne de la maîtrise d'ouvrage pour assurer un management de
projet adapté aux enjeux.


LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois offerts à une communauté
d'apprenants de votre choix (Forhom
Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts les
jours de formation
Découvertes touristiques et moments
de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Coordinateurs et chefs de projet
assurant la maîtrise d'ouvrage
de projets d'infrastructures.
Conducteurs d'opération de grands
projets d'opération.
Cadres des services techniques
impliqués dans le suivi de grands
projets d'infrastructures.

 BON À SAVOIR

Les participants sont invités à
apporter leurs documents de travail
a�n d'enrichir le contenu de la
formation par leurs propres
expériences. Une bonne maîtrise
d'Excel est requise pour aborder la
modélisation �nancière.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Les particularités du management
de grands projets

 

La multiplicité des acteurs.
Le management des contrats complexes (PPP, DSP,
concessions, etc.).
Les dispositifs de contrôle des coûts.
Les normes QHSE pendant la conception et la
construction.
La gestion de la communication et de la médiation.

Module 2

Les phases préliminaires
spéci�ques aux grands projets

Rappel sur les fondamentaux du management de projet
L'élaboration du modèle économique du projet
La mobilisation des partenaires �nanciers
La modélisation �nancière
La dé�nition des objectifs généraux du projet dans le
cadre de la stratégie nationale de développement.
Les études de faisabilité :
les contraintes administratives et juridiques : les
orientations légales et statutaires,  l'évaluation des
délais de traitement,
l'analyse des risques et les études d'impact,
les études techniques préliminaires.
L’ingénierie d’avant-projet détaillé (Front End
Engineering Design - FEED).

Module 3

La phase de réalisation : la phase
de plani�cation

La plani�cation d’un grand projet d’infrastructures :
étude de cas avec MS Project

Module 4

La phase de réalisation :
contractualisation et mise en
oeuvre

L’approche EPC (engineering, procurement,
construction).
L’organisation de la maîtrise d'ouvrage :
le rôle et les responsabilités de la maîtrise d'ouvrage,
les services techniques du maître d'ouvrage,
la constitution et la coordination de l'équipe projet,
le conducteur d'opération et l'assistance à maîtrise
d'ouvrage.
L’élaboration du programme d’opération.
La stratégie contractuelle et les procédures de
passation.
Le pilotage du maître d'œuvre et des prestataires :
le dispositif de contrôle des travaux,
le dispositif de suivi du projet : comité de suivi,
reporting, gestion des litiges.

 Pré-requis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation


