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LA CLOTURE DE PROJET

i Dates et durée a convenir

@ Lieu a convenir

e Comprendre les fondamentaux des processus de cloture de projets.

Contactez nous pour obtenir un devis E . ’ Nt - : v . .
e Maitriser les procédures de gestion administrative et financiére de cloture de projets.

personnalisé

LES + DE VOTRE Z
7 EORMATION C? PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Les participants sont invités a se
munir des documents de projets Module 1 Module 2

(rapprots d'évaluation, rapport d'audit,
manuel de procédures) permettant de
proposer des travaux pratiques et
études de cas en lien avec les

Procédures de gestion
administrative et financiére pour la
cloture de projets

La maitrise du processus de cléture
de projets
m [ Rappel sur le cycle de projet et ses différentes phases.

réalités du projet m [ Présentation des procédures administratives et B | Gestion du personnel durant la phase de cloture :
: financiéres. maintient d'un personnel restreint et liquidation des
s PUBLIC m ([ Capitalisation du projet et gestion de la transition a une droits,e_t int_iemnités des personnels.
:“‘ = nouvelle phase. m | Budgétisation des charges de cloture (charges
CONCERNE B [ Présentation des spécificités des procédures des salariales et codt de fonctionnement).

bailleurs de fonds. ® | Gestion du patrimoine : inventaire exhaustif et

Coordonnateurs;

Cadres de programmes et projets;

Responsable administratifs et

réaffectation des immobilisations.
Dispositions pour la pérénisation des acquis et
linstruction éventuelle d'une nouvelle phase du projet.

financiers; Cloture des états financiers et fermeture des comptes.

Comptables ® | Répondre aux éxigences d'un audit de cloture :
documentation a réunir et gestion des archives du
projet.
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@ présentiel ou @learning @ présentiel ou @learning

B Pré-requis s Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le théme de la formation

Exemple de programme réalisable en 5
jours




