

# LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJETS



4 semaines

LA ROCHELLE  
France

du 22 novembre au 17 décembre  
2021

**6 700,00 €**

prix par personne, hors transport et hébergement  
option certification : 1 200,00 €

## OBJECTIFS

- Comprendre les principes et les processus de la gestion axée sur les résultats.
- Être capable de concevoir, mettre en place et organiser un dispositif de suivi-évaluation.
- Acquérir la démarche et maîtriser les outils de l'évaluation et de l'analyse d'impact des programmes et projets de développement.

## LES + DE VOTRE FORMATION

### PACKAGE PEDAGOGIQUE

- Ordinateur portable doté de Windows10
- Accès à notre plateforme pédagogique (partage, ressources...)
- Ouvrage de référence
- Suivi pédagogique tout au long de votre formation

### ACCUEIL CONVIVAL ET PERSONNALISÉ

- Tarifs préférentiels auprès de nos partenaires hôteliers
- Déjeuners et pauses-café offerts les jours de formation
- Découvertes touristiques et moments de convivialité
- Transport en commun local illimité

## PUBLIC CONCERNÉ

- Coordinateurs ou régisseurs de programmes et de projets.
- Responsables du suivi et de l'évaluation au sein de programmes et projets de développement.
- Responsables de directions des études et planification (DEP) de ministères techniques.
- Cadres des ministères du Plan.

## BON À SAVOIR

- Le module 1 "La démarche de GAR" peut être suivi en présentiel ou à distance en e-learning.
- La formation sera illustrée de nombreux travaux pratiques et études de cas.
- Les participants sont invités à se munir de leurs documents de projet : tableaux de bord, rapports de suivi-évaluation, etc.

## PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

### Module 1

#### La démarche de Gestion de programmes ou projets axée sur les Résultats (GAR) et ses outils

- Les concepts clés : le cycle de projet et le cadre logique ou cadre de résultats.
- La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) : une approche polyvalente pour préparer, exécuter, suivre un projet et évaluer ses résultats.
- Les indicateurs de mesure des résultats et de la performance d'un programme ou projet.
- La programmation opérationnelle et les plannings (diagrammes de PERT et de GANT)

@ présentiel ou @learning

### Module 2

#### Le pilotage par un système de suivi-évaluation (Monitoring)

- La définition de l'état initial et la mise en place du système de suivi-évaluation.
- Les relations et différences entre suivi opérationnel et suivi-évaluation.
- Les méthodes et outils de collecte et de traitement des données de suivi.
- La conception du tableau de bord ; l'analyse des écarts et les mesures des actions correctives.
- L'adaptation et la révision des indicateurs et des objectifs au cours du programme/projet.
- La présentation et la diffusion des résultats du suivi-évaluation.

### Module 3

#### La pratique de l'évaluation de programmes et projets et ses résultats

- Ce qui peut être évalué ; les questions clés de l'évaluation : pertinence, efficacité, impact, durabilité.
- Les différents types d'évaluation et les attentes des différents acteurs.
- La rédaction d'un cahier des charges d'une évaluation, la réponse et la conduite d'une évaluation.
- La rédaction des rapports d'évaluation et la diffusion des résultats et recommandations.
- L'analyse d'impact dans le processus d'élaboration des politiques publiques.

**Pré-requis :** Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation

## OPTION Certificat de spécialité "Gestion de projets"

Les participants souhaitant obtenir la certification de compétences devront compléter un dossier de pré-sélection. Le certificat de compétences s'obtient à l'issue de plusieurs évaluations :  
> contrôle continu en cours de formation (40 points),  
> contrôle de connaissance globale en fin de formation (quizz, 30 points),  
> étude de cas à traiter et à remettre 15 jours après la formation (note de synthèse, 30 points).